工事変更契約の内容　　2023E1-016

新港第５突堤陸電設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野浜町

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月12日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　195,470,000円

　　変更額　　25,850,000円

　　変更後　　221,320,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区駅前通５－１－１８
東洋電気工事（株）
代表取締役　　合田　吉伸

◆備　考