契約変更理由書

工事名	狩口台南公園施設改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）	（変更）	（増減）
透水管φ150撤去	9.5m	0m	-9.5m
砂場工	6.2㎡(既存砂流用)	6.2㎡(ふるい砂)	0㎡
真砂土敷均し工（B)	388㎡	383㎡	-5㎡

他

契約変更の理由

・透水管が良好な状態であった為、撤去せずに再利用する。
・砂場の中の砂の状態が悪かった為、既存流用せず新しいふるい砂を使用する。
・その他、現地精査の結果により施工数量等に増減が生じる。