契約変更理由書

神戸市

工　事　名	垂水妙法寺線（禅昌寺）街路築造工事その１１

変更後の工事概要

工事延長 L=216m

道路土工	一式	排水構造物工	一式
舗装工	一式	道路付属施設工	一式
構造物撤去工	一式	区画線工	一式

契約変更の理由

(1) 東側のJIS側溝工について、官民境界が不明なため、既設側溝の取壊し及び側溝新設を減工する。

(2) 照明施設設置基準に基づき、照度計算を行った結果、歩道照明灯を増工する。

(3) 交通管理者との協議の結果、信号移設工を増工する。

(4) その他、現地精査により数量が変更となる。

（公表様式第６号）