工事変更契約の内容　　2023D1-032

神戸明石線（西須磨地区）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区西須磨

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月19日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月12日

・契約金額（税込）　変更前　　182,171,000円

　　変更額　　3,918,200円

　　変更後　　186,089,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２
（株）大野
代表取締役　　西村　崇

◆備　考