工事変更契約の内容　　2023B1-005

西クリーンセンター耐火物改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区伊川谷町井吹字三番鬮74番地の1　神戸市環境局西ク

・工　種　　その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月8日から令和6年7月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　160,489,890円

　　変更額　　−542,300円

　　変更後　　159,947,590円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

新潟市中央区女池神明２－３－１２
（株）コモンテックス
代表取締役　　鈴木　洋康

◆備　考