契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	房王寺線街路築造工事に伴う汚水管移設工事（その２）

契約変更後の工事概要

- 管きょ布設工　K1φ250㎜　L= 76.79m
- 管きょ布設替工 K1φ200㎜　L= 5.15m
- 管きょ撤去工　HPφ250㎜　L= 45.25m
- 管きょ撤去工　K1φ200㎜【仮排水】　L= 96.45m

【契約変更の理由】

本工事は、房王寺線街路築造工事に伴い、長田区房王寺町3丁目他の汚水管を移設するものである。下記の理由により変更が生じる。

1. 管きょ撤去工HP250㎜の増工

ケーブル管路撤去工事により撤去する予定になっていた汚水管HPφ250㎜が、ケーブル管路撤去工事区間が短くなったため、管きょ撤去工HPφ250㎜が、当初より30.75m増工となる。

2. 仮排水に伴う既設汚水水替工の増工

ケーブル管路撤去工事と地元調整の結果、汚水管布設完了に伴う切替の時期が延びた。そのため、ポンプ設置期間が延長となり既設汚水水替工が増工となる。

3. その他

数量の増減は、現地精査の結果による。

（公表様式第6号）