工事変更契約の内容　　2023A1-007

中央区内崩落法面復旧工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区山本通４丁目９７番付近

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月18日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　13,526,370円

　　変更額　　181,830円

　　変更後　　13,708,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区鹿の子台北町７丁目１３番１９号
高山建工
代表　　高山　正植

◆備　考