契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	ゆずりは橋高質化工事その２

契約変更後の工事概要

橋梁補修工	１式	橋梁付属物工	１式
道路付属施設工	１式	道路土工	１式
舗装工	１式	排水構造物工	１式
構造物撤去工	１式	仮設工	１式

設計変更の理由

１．当初より交通誘導警備員の配置計画を考えていたが、関係機関（所轄警察署）との協議の結果、歩道橋上の通行者への安全確保さらに夜間の車線規制に関して交通誘導員警備員の配置増員を図る必要が生じたことから交通管理工が増工となる。

２．橋梁用高欄を撤去・設置するにあたり、既設大型看板（4 箇所）を一時撤去する必要があった。加えて新たに設置する橋梁用高欄の支柱に合わせた取付金具が必要となることが判明した。これらにかかる大型看板の撤去・再設置が増工となる。

３．橋梁補修に併せて橋梁点検を実施したため、橋梁点検が増工となる。

４．現地精査の結果、その他工種の数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）