工事変更契約の内容　　2023D1-090

山田三田線道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月16日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月19日

・契約金額（税込）　変更前　　16,124,900円

　　変更額　　520,300円

　　変更後　　16,645,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区北逆瀬川町２番１０号
東和資材（株）
代表取締役　　藤井　義和

◆備　考