工事変更契約の内容　　2022D1-185

山麓線（高羽）街路築造及び電線共同溝整備工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区高羽町５丁目～曾和町３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月25日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　157,279,100円

　　変更額　　3,334,100円

　　変更後　　160,613,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町８－１
（株）ランドグリーン
代表取締役　　神前　友隆

◆備　考