工事変更契約の内容　　2023D1-140

令和5年度国道428号災害復旧工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区日の峰4丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月4日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　49,192,000円

　　変更額　　8,121,300円

　　変更後　　57,313,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部１５４５
北神吉田建設（株）
代表取締役　　吉田　浩三

◆備　考