契約変更理由書

神戸市

工　事　名	新幸陽橋他１橋耐震補強工事

設計変更後の工事概要

新幸陽橋	橋長	L=35.5m
・耐震補強工		一式
・舗装工		412㎡
・伸縮継手工		41m
けびの木橋	橋長	L=25.5m
・耐震補強工		一式
・舗装工		271㎡
・表面保護工		142㎡

〈設計変更の理由〉

・現地測量により、水平力分担構造の取付構造を変更する必要が生じたため、減工となる。

・その他の増減は現地精査による。