工事変更契約の内容　　2023C7-009

（準）僧尾川改修工事その６

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区淡河町南僧尾

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月23日から令和6年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月11日

・契約金額（税込）　変更前　　90,274,800円

　　変更額　　32,859,200円

　　変更後　　123,134,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０
協同建設（株）
代表取締役　　前野　敬一

◆備　考