契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	都市計画道路（東山菊水線）街路築造工事に伴う汚水管移設工事（その２）

契約変更後の業務概要

・管きょ布設工　　Ｋ１ φ200mm　L= 3.10m　K1φ250mm　L=53.69m
・管きょ撤去工　　K1φ200mm　L=8.10m、K1φ250 mm　L=4.76m
・マンホール工　　１式
・仮設工　　１式

契約変更の理由

１．マンホール工の増工

本工事で汚水管きょの切替に伴い不要となった１号マンホールを撤去した。また、当初新設する計画であった小口径マンホール（塩ビ製）を他の新設マンホールと同様に楕円マンホールへ変更した。

これに伴い増工となる。

２．仮設工の増工

警察協議及び現場状況から、交通誘導員が増えたため、増工となる。

３．その他工種数量の増減は事前調査及び現地精査の結果による。

（公表様式第６号）