工事変更契約の内容　　2023A1-005

御影保育所外構改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区御影中町４丁目１－８

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月7日から令和6年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　29,304,000円

　　変更額　　7,030,100円

　　変更後　　36,334,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬７３０－６
（株）ナガシマ建築企画
代表取締役　　永島　輝彦

◆備　考