工事変更契約の内容　　2023D1-098

垂水区管内道路照明柱建替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区一円

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月6日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　10,120,000円

　　変更額　　948,200円

　　変更後　　11,068,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区桜が丘西町２－３－６
（株）共新建設
代表取締役　　百石　興世

◆備　考