契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	長田消防署待機室個室化他改修機械設備工事

契約変更内容

1．工期の延長

既定：令和５年８月１日 ～ 令和６年３月15日

変更：令和５年８月１日 ～ 令和６年４月24日（40日間の延長）

契約変更理由

1．下記理由により、令和６年４月24日迄40日間の工期延期を行う。

①主体工事である建築工事の工期延期に伴い、工期延期が必要となった。

②工期延期に伴う共通費の変更（増額変更）

（公表様式第６号）