工事変更契約の内容　　2023D1-063

森歩道橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区森北町３丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月15日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　92,731,100円

　　変更額　　713,900円

　　変更後　　93,445,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区富士見が丘１－７－９
（株）上田トランシットコンストラクション
代表取締役　　上田　秀吉

◆備　考