契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	神戸三田線（日下部）街路築造工事

契約変更後の工事概要

工事延長　L=353m
道路改良　道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式
舗装工 1式 道路付属物工 1式　仮設工 1式
公園施設整備　公園施設等撤去・移設工 1式 園路広場整備工 1式

設計変更の理由

①警察協議の結果、昼間施工で渋滞が懸念される区間において、車道舗装工を夜間施工に変更する。

②地元協議により、排水計画を見直したため、排水構造物工を増工とする。

③その他、数量の増減ならびに工種の変更については、現地精査による。

④神戸市工事請負契約約款第２４条第７項に基づくスライド変更を行う。