契約変更理由書

神戸市

工　事　名	長田消防署待機室個室化他改修電気設備工事

契約変更後の工事概要

・工期を令和6年3月29日から令和6年4月24日まで26日間延長する。
また、上記に伴い共通費を変更する。

契約変更の理由

・別途建築工事において、現地詳細調査の結果、土間の段差解消のための措置や既設部分の補強が必要な個所があることが判明したため、4月24日までの工期延期をする必要が生じた。
上記に伴い、本工事においても工期延長を行う。

（公表様式第6号）