契 約 変 更 理 由 書

工事名	浜御影地域福祉センター外壁改修他工事

契約変更内容

1) ｱｽﾍﾞｽﾄ含有量調査１ヶ所追加。
2) ｼｰﾘﾝｸﾞ工の増工。
3) 扉の開き勝手の変更。
4) 外部鉄部塗装工の増工。
5) 外壁改修工事に伴う下地補修数量の精算。

契約変更理由

1)　　現場詳細調査の結果、調査を行うことにより安全性が向上するため。
2)4)5)　現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じた。
3)　　主管局からの要望による。