工事変更契約の内容　　2022D1-159

長田楠日尾線（楠町）電線共同溝整備工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区下山手通６丁目～７丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月11日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　185,900,000円

　　変更額　　-31,501,800円

　　変更後　　154,398,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台４－７－２１
（株）塩屋基礎
代表取締役　　坂本　亨

◆備　考