契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	西クリーンセンター耐火物改修工事

変更契約後の工事概要

１．減工：ボイラ下耐火物部アンカー更新の一部

契約変更の理由

１．ボイラ下耐火物について、当初予定していた範囲について請負人と現場確認したところ、想定よりも劣化の進行が遅い箇所があったため、減工することとした。

（公表様式第６号）