工事変更契約の内容　　2023A4-004

垂水処理場管理本館空調換気電気設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１－65

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月22日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月11日

・契約金額（税込）　変更前　　27,874,000円

　　変更額　　682,000円

　　変更後　　28,556,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区八多町吉尾３１８－１
近畿総合設備（株）
代表取締役　　水野　和樹

◆備　考