工事変更契約の内容　　2023D1-091

岡場駅前広場再整備工事その１

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区藤原台中町１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月16日から令和7年3月14日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月18日

・契約金額（税込）　変更前　　316,508,500円

　　変更額　　1,205,600円

　　変更後　　317,714,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区大原一丁目８番８号
八雲建設（株）
代表取締役　　松本　将志

◆備　考