契約変更理由書

神戸市

工　事　名	新港第５突堤陸電設備工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

①	引込柱及び関連関係	変更	１式
②	関西電力工事負担金	追加	１式
③	受変電設備架台関係	追加	１式
④	動力盤関係	追加	１式
⑤	接続盤関係	追加	１式
⑥	CMS 装置架台関係	追加	１式
⑦	CMS 装置保護フェンス関係	追加	１式

契約変更の理由

（設計変更）

①②　電力会社と現地精査した結果、引込柱の高さを変更する必要が生じたため。
変更　１式

③　現地精査及び機器配置の仕様精査により架台支持部の追加とこれに伴う土木工事が変更となったため。　追加　１式

④⑤　陸電供給先船舶との取合い条件精査の結果、運営管理のための管理用動力盤と接続用の接続盤が必要となったため。　追加　１式

⑥　現地精査及び機器配置の仕様精査により設置レベルの変更及び越波対策が必要になったため。　追加　１式

⑦　現地精査の結果、施設管理者から安全対策として CMS 装置周辺へのフェンス設置の要望があったため。　追加　１式

（公表様式第６号）