工事変更契約の内容　　2021E1-027

ポートタワー耐震補強他機械設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　**神戸市中央区波止場町5-5**

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月14日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年3月15日

・契約金額（税込）　変更前　　174,207,000円

　　変更額　　−14,212,000円

　　変更後　　159,995,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区長田天神町２丁目４番２８号
（株）新和商会
代表取締役　　高山　義和

◆備　考