工事変更契約の内容　　2023C2-004

阪神沿北側線他街路築造工事（その５）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江北町１丁目～２丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月31日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　148,611,760円

　　変更額　　−5,424,760円

　　変更後　　143,187,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号
（株）中西組
代表取締役　　中西　一雄

◆備　考