工事変更契約の内容　　2023D1-100

久原橋側橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区西岡本2丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月4日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　35,691,810円

　　変更額　　6,371,090円

　　変更後　　42,062,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区布引町１丁目１番８号
山崎建設（株）
代表取締役　　大西　怜

◆備　考