

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	上ヶ原浄水場排水処理棟外壁他改修工事（第1回設計変更）
<div>契約変更後の工事概要</div> <div><div>1. 外壁改修工事に伴う精算</div><div>2. 擁壁部外壁改修工事を追加</div></div>	
<div>契約変更の理由</div> <div><div>1. 外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため</div><div>2. 詳細調査を実施した結果、想定以上に劣化が進んでいることが判明したため</div></div>	