

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨（白川台）配水管取替工事 No. 5
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長 $\phi 75-0.7\text{m}$、$\phi 150-809.7\text{m}$</p> <p>管撤去延長 $\phi 75-4.2\text{m}$、$\phi 100-29.1\text{m}$、$\phi 150-304.3\text{m}$、$\phi 200-273.3\text{m}$、$\phi 250-17.8\text{m}$</p> <p>工期を令和 5 年 2 月 28 日から令和 5 年 1 月 31 日に 28 日間短縮する。</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none">1. 材料の変更【減】<ul style="list-style-type: none">・ 現地条件及び維持管理を考慮して配管した結果、仕切弁、曲管等の管材料が変更となる。2. 管工の変更【減】<ul style="list-style-type: none">・ 現地条件及び維持管理を考慮して配管した結果、管継手、管切断数が変更となる。3. 舗装復旧工事の変更【増】<ul style="list-style-type: none">・ 道路管理者と協議した結果、舗装復旧範囲が変更となる。4. 交通誘導警備員の変更【増】<ul style="list-style-type: none">・ 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が変更となる。	