

## 須磨(大手町他)配水管取替工事

## ◆工事の概要

|      |                     |              |  |
|------|---------------------|--------------|--|
| ・発注者 | 神戸市水道局              |              |  |
| ・場 所 | 神戸市須磨区大手町3丁目、若木町1丁目 |              |  |
| ・工 種 | 土木一般                |              |  |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり     |              |  |
| ・工 期 | 令和4年11月29日 から       | 令和5年3月31日 まで |  |

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

|           |                 |              |  |
|-----------|-----------------|--------------|--|
| ・変更年月日    | 令和5年3月27日       |              |  |
| ・変更金額(税込) | 変更前             | 32,495,100 円 |  |
|           | 変更額             | 706,200 円    |  |
|           | 変更後             | 33,201,300 円 |  |
| ・変更理由     | 別紙「契約変更理由書」のとおり |              |  |

## ◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋北町4丁目301-315

村田工業(株)

代表取締役 村田 登

## ◆備考