

垂水(清水が丘)配水管取替工事その1

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区清水が丘1, 2, 3丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和3年12月29日 から 令和5年10月31日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和5年6月6日		
・変更金額(税込)	変更前		292,050,000 円
	変更額		20,818,600 円
	変更後		312,868,600 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬696番地47

(株)春名工務店

代表取締役 山田 繁男

◆備考