

## 中央(旗塚通他)配水管取替工事その1

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市中央区旗塚通他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年7月1日 から 令和5年7月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年7月26日	
・変更金額(税込)	変更前	147,955,720 円
	変更額	11,425,480 円
	変更後	159,381,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市中央区宮本通3丁目1番7号

(株)金城組

代表取締役 金城 正憲

## ◆備考