

## 千苅導水路(第2水管橋・5号隧道他)補修工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	西宮市塩瀬町名塩		
・工 種	鋼構造物		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年7月14日	から	令和6年9月30日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年8月31日		
・変更金額(税込)	変更前	204,050,000 円	
	変更額	29,007,000 円	
	変更後	233,057,000 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市西区南別府1-14-6

日本ジッコウ(株)

代表取締役 佐藤 武司

## ◆備考