
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（西落合他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 
 
       布設(m)：φ75（給）-19.2m，φ100（給）-21.2m，φ150（給）-22.7m，φ150-46.5m，φ200-300.9m，

φ300-1072.7m, φ50（PE）-25.3m，φ75（PE）-1.2m， 

 

       撤去(m)：φ75（給）-0.2m，φ100（給）-2.0m，φ150（給）-3.4m，φ150-2.8m，φ200-1047.3m，

φ300-301.1m 

 

 

              
 契約変更の理由 
  ・材料及び管布設工の変更（増） 

今後の維持管理等を再検討した結果、給水管付替の一部について配水管に変更する。これに伴

い配管延長が変更となり、これに係る材料の数量が増となる。 
また、現地状況に合わせて配管した結果、材料及び管布設工の数量に変更が生じる。 

 
  ・仮配管工、給水管付替工の変更（増） 

      地元からの強い要望により、断水せずに施工を行うこととなり、仮配水管の布設及び給水管付

替えの必要が生じ、これに係る数量が増となる。 
 
  ・付帯工の変更（減） 

道路管理者の指示により舗装復旧面積、復旧方法及び付帯構造物の数量に変更が生じたため付

帯工が減となる。 
 
  ・仮設工の変更（増） 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署、バス事業者、地元住民等と協議した結果、配置

人数が増となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

（公表様式第６号） 


