

契約変更理由書

神戸市

| | |
|----------------------|----------------|
| 工 事 名 | 有野ポンプ場配管連絡鋼管工事 |
| 契約変更後の工事概要 | |
| 鋼管工事 一式 | |
| 契約変更の理由 | |
| 現地精査の結果、材料・管工が増額となる。 | |
| 以 上 | |