

## 北(有野台6丁目他)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区有野台6丁目・7丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年4月3日 から 令和6年1月25日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年1月15日
・変更金額(税込)	変更前 158,741,000 円
	変更額 6,131,400 円
	変更後 164,872,400 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通1-5-13

大志総業(株)

代表取締役 河田 誠

## ◆備考