

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	狩場台配水場災害時拠点整備工事
契約変更後の工事概要	
植栽撤去工 1 式	
張コンクリート 9 0 6 m ²	
契約変更の理由	
<p>① 端部処理の追加（増） 現地精査の結果、張コンクリートにおける既存構造物との端部処理が追加となった。</p> <p>② 散水設備・土壌安定枠撤去、管工の追加（増） 張コンクリートにおいて土砂をすきとった結果、散水設備及び土壌安定枠が支障となったため、撤去・処分することとなり、それに伴い管工が追加となった。</p> <p>③ 根株撤去数量の変更（増） 張コンクリート範囲に高木の株（根）が存在したため、撤去・処分することとなった。</p>	
以 上	