

東灘(魚崎南町8丁目他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市東灘区魚崎南町4・5・8丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年2月10日 から 令和6年3月29日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年3月21日	
・変更金額(税込)	変更前	183,257,800 円
	変更額	24,267,100 円
	変更後	207,524,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市中央区宮本通3丁目1番7号

(株)金城組

代表取締役 金城 政憲

◆備考