建築住宅局住宅建設課

契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	大池西住宅１・２号棟外壁改修他工事

契約変更内容

１　外壁改修工事及び屋上防水改修工事の精算
２　塗装改修工事の減工
３　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１　外壁及び屋上防水の詳細調査の結果，改修箇所に増減が発生したため
２　作業時の入居者立会いが出来ず，玄関扉の住戸内塗装が減工となったため。
３　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため