工事変更契約の内容　　2021D1-151

新落合橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区西岡本５丁目他

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月2日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年6月23日

・契約金額（税込）　変更前　　68,964,500円

　　変更額　　4,423,100円

　　変更後　　73,387,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通６－２－１５－１０１
マハロカンパニー
代表　　杉本　直利

◆備　考