契約変更理由書

神戸市

工　事　名	明石神戸宝塚線（カーブ No.78）災害復旧工事

契約変更後の工事概要

工事延長 L=30m

軽量盛土工　V=546m3　擁壁工　1式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=123m2　排水構造物工　1式　他

【設計変更の理由】

（１）関係者との協議の結果、現場を横断するケーブル線（電力、ﾈｯﾄ線、電話線等合計８本）を移設する必要が生じたことから、電気設備工事を増工する。

（２）関係者との協議の結果、軽量盛土の形状を変更する必要が生じたことから、軽量盛土工が減工となる。

（３）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。

（公表様式第６号）