工事変更契約の内容　　2021A4-073

神戸リハビリテーション病院外灯設備他更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区しあわせの村１－１８

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月22日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月28日

・契約金額（税込）　変更前　　12,980,000円

　　変更額　　198,000円

　　変更後　　13,178,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区寺池町２丁目５番６号
（株）香山電機
代表取締役　　香山　龍夫

◆備　考