工事変更契約の内容　　2021D1-181

長田楠日尾線（熊内）側溝改修工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区熊内橋通１丁目～３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月1日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月21日

・契約金額（税込）　変更前　　35,178,000円

　　変更額　　5,183,200円

　　変更後　　40,361,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町８－１
（株）ランドグリーン
代表取締役　　神前　友隆

◆備　考