工事変更契約の内容　　2021D1-117

石屋橋耐震補強工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区御影石町１丁目～御影塚町１丁目

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月16日から令和4年6月7日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月6日

・契約金額（税込）　変更前　　120,737,980円

　　変更額　　5,470,520円

　　変更後　　126,208,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町塩田１９５７番１１号
（株）河合塗研
代表取締役　　河合　将人

◆備　考