工事変更契約の内容　　2021D1-167

（主）明石神戸宝塚線（カーブＮｏ．８６近傍）防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月22日から令和4年7月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月22日

・契約金額（税込）　変更前　　101,090,000円

　　変更額　　18,027,900円

　　変更後　　119,117,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５
（株）植信
代表取締役　　植田　信勝

◆備　考