工事変更契約の内容　　2021A7-005

小野柄歩道橋エスカレーター設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野柄通６丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年8月28日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月22日

・契約金額（税込）　変更前　　163,232,300円

　　変更額　　−72,600円

　　変更後　　163,159,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町４－８－４
（株）島田組
代表取締役　　島田　武幸

◆備　考