工事変更契約の内容　　2021A4-003

（仮称）磯上公園内新体育館建設電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区八幡通２丁目１

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年5月15日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月21日

・契約金額（税込）　変更前　　153,780,000円

　　変更額　　−8,162,000円

　　変更後　　145,618,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町２丁目５番１１号
早水電機工業（株）
代表取締役　　藤井　純一

◆備　考