工事変更契約の内容　　2021C4-027

長田楠日尾線（下沢通）電線共同溝整備工事に伴う汚水管移設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区下沢通８丁目　他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年9月4日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月20日

・契約金額（税込）　変更前　　19,847,300円

　　変更額　　3,084,400円

　　変更後　　22,931,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０
協同建設（株）
代表取締役　　前野　敬一

◆備　考